

نموذج Planning وتصميم مواقع الكتروني

إعداد د. محمد شلتوت.

Task Name

- Information
- Planning & Sitemap Design
- Website wireframe
- Design

	Finish	Start	Duration	Task Name
	Mon 03/08/21	SAT 01/02/21	60 days?	Lotus_Website_Project
العميل والمصمم	Sat 01/02/21	Sat 01/02/21	1 day	الاجتماع الأول مع العميل
العميل	Tus 01/05/21	Sun 01/03/21	3 days	ارسال وثيقة المعلومات للعميل لتعبئتها
المصمم	Wed 01/06/21	Wed 01/06/21	1 day	مراجعة وثيقة المعلومات
المصمم	Thu 1/14/21	Thu 1/7 /21	7 days	Planning & Sitemap Design
العميل	Sun 1/17/21	Sat 1/16/21	2 days	ارسال Sitemap Design
المصمم	Mon 1/25/21	Mon 1/18/21	7 days	Website wireframe
العميل	Wed 1/27/21	Tus 1/26/21	2 days	ارسال Website wireframe
	Mon 03/01/21	Tue 02/02/21	30 days	Website Design
المصمم	Wed 02/03/21	Tue 02/02/21	2 days	Prototype 1 (تصور عام لصفحة الرئيسية والداخلية للألوان وتناسقها مع هوية العميل)
العميل	Sat 02/06/21	Tue 02/04/21	2 days	ارسال (Prototype 1)
المصمم	Mon 02/08/21	Sun 02/07/21	2 days	العمل على تعديلات (Prototype 1)
العميل	Tue 02/09/21	Tue 02/09/21	1 days	ارسال (Prototype 1)
المصمم	Mon 02/22/21	Tue 02/10/21	11 days	تصميم باقي الصفحات
العميل	Wed 02/24/21	Tue 02/23/21	2 days	ارسال النسخة الاولي للموقع
المصمم	Sun 02/28/21	Thu 02/25/21	3 days	التعديل على النسخة الاولي
العميل	Wed 03/03/21	Mon 03/01/21	3 days	ارسال النسخة النهائية للموقع
المصمم	Sun 03/07/21	Thu 6/04/21	3 days	التعديل على النسخة النهائية
العميل	Mon 03/08/21	Mon 03/08/21	1 days	ارسال النسخة النهائية للموقع
(Front-end)			5 days	ارسال النسخة النهائية للموقع للتقطيع (HTML / CSS))
(Back-end)			30 days	ارسال النسخة النهائية للموقع بعد التقطيع للبرمجة

